



DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

Nr. 3869
Data: 29.01.2018

INSTRUCȚIUNEA nr. 4

Privind raportarea lunară a stadiului proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF - Connecting Europe Facility)

Având în vedere:

- (1) Prevederile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010;
- (2) Protocolul privind coordonarea, gestionarea și implementarea proiectelor finanțate prin programul Connecting Europe Facility (CEF) la nivelul MFE-MT nr. 2905 și 39467 din 19.10.2015; și
- (3) Prevederile Ordinului nr. 506/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare.

Directorul General al Direcției Generale Organismului Intermediar pentru Transport, emite următoarea instrucțiune:

Art. 1 Depunerea Rapoartelor de progres lunare aferente proiectelor finanțate în cadrul Connecting Europe Facility (CEF)

- (1) Conform Regulamentului CE nr. 1316/2013, art. 22 *statele membre efectuează monitorizarea tehnică și controlul financiar al acțiunilor, în strânsă cooperare cu Comisia, și certifică faptul că cheltuielile contractate în raport cu proiectele sau cu părți ale acestora au fost plătite și că plata a fost conformă cu normele relevante. Statele membre pot solicita Comisiei să participe la verificările și inspecțiile la fața locului;*
- (2) Pentru îndeplinirea responsabilităților ce decurg din aplicarea art. 22 din Reg. 1316/2013, Ministerul Transporturilor (MT) prin Direcția Generală Organismului Intermediar pentru Transport (DG OIT), Direcția Accesare Fonduri (DAF), Serviciul CEF și Accesare Finanțare (SCEFAF) asigură monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor CEF, inclusiv prin verificări în teren pentru proiectele de lucrări, și se asigură că beneficiarii prevăd un audit financiar extern pentru fiecare proiect CEF;
- (3) În acest sens, beneficiarii au obligația raportării stadiului implementării acțiunilor CEF prin completarea Anexelor nr.1 și nr. 2 la prezenta instrucțiune și transmiterea acestora către DG OIT până cel târziu în data de 15 a lunii ulterioare lunii de raportare. Pentru proiectele de servicii și achiziții bunuri vor fi transmise și rapoartele livrate, precum și procesele verbale de predare-primire, în cazul bunurilor achiziționate.
- (4) Raportul de progres lunar se va transmite cu adresă de înaintare, exclusiv, în format electronic la adresele de email ale ofițerilor de proiecte, iar în copie către claudiu.staicu@mt.ro și ionut.petrescu@mt.ro.

Art. 2 Evaluarea Rapoartelor lunare de progres ale proiectelor cu finanțare în cadrul Connecting Europe Facility (CEF)

- (1) Procesul de evaluare și aprobare a Rapoartelor lunare de progres este gestionat exclusiv la nivel DG OIT - DAF prin SCEFAF;
- (2) Pe parcursul procesului de evaluare, ofițerul de proiect poate solicita informații suplimentare și clarificări privind integralitatea, acuratețea și corectitudinea datelor cuprinse în cadrul rapoartelor lunare de progres. Beneficiarul are obligația de a da curs solicitărilor MT în cel mai scurt timp posibil. Comunicarea între MT și beneficiar se va realiza utilizând poșta electronică și documente scanate.
- (3) Bilunar, în funcție de claritatea informațiilor prezentate în raport, ofițerul de proiect poate decide realizarea unei vizite de monitorizare în teren în cazul proiectelor de lucrări, pentru verificarea progresului fizic.

Director General
Cătălin COSTACHE



Avizat,
Claudiu STAIKU
Director - Direcția Accesare Fonduri

Avizat,
Ionuț PETRESCU
Șef Serviciu CEE și Accesare Finanțare



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nesecret

ANAEXA 1

SITUAȚIA
proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei
la data de

Nr. Crt.	Stadiu de realizare – etape parcurse
1.	<p>Denumirea proiectului:</p> <p>Sursa de finanțare: CEF + Buget de Stat</p> <p>Valoarea proiectului: (alocare CEF alocație BS RO)</p> <p>Contract de finanțare (GA):</p> <p>Durata implementare proiect:</p> <p>Indicatori Tehnico-Economici ai proiectului:</p> <p>Obiective generale:</p> <p>Obiective specifice:</p> <p>Ace adiționale la GA:</p> <p>Stadiul proiectului</p> <p>Faza de proiectare: (Studiu de Fezabilitate/Proiect Tehnic aprobate)</p> <p>Execuție lucrări: execuție lucrări (enumerare tip lucrări executate, cu specificarea progresului înregistrat față de raportarea anterioară – max. 5 rânduri)</p> <p>Etapă de achiziții:</p>

	<p style="text-align: center;"><i>Contracte previzionate în perioada de implementare a proiectului:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Denumire contract:</i> - <i>Valoarea contract:</i> - <i>Contractant:</i> - <i>Ordin de începere (data emiterii):</i> - <i>Stadiu fizic (în procente):</i> <p>Descrierea etapelor de desfășurare a procedurii de achiziție pe contract: termene asumate/previzionate</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Stadiu valoric: ___ mii lei și ___ (în procente):</i> - <i>Recepție la terminarea lucrărilor (data):</i> - <i>Recepție finală (data):</i> - <i>Perioada de garanție (___ luni):</i> <p><i>Activități:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Activitatea 1 -</i> <i>(În prezent se derulează următoarele activități:)</i> - <i>Activitatea 2 -</i> <i>(În prezent se derulează următoarele activități:)</i> - <i>Activitatea 3 -</i> <i>(În prezent se derulează următoarele activități:)</i> <p><i>Întârzieri în implementare: Da/Nu</i></p> <p>- <i>Explicații privind întârzierile calculate față de termenele stabilite în GA, pentru fiecare Activitate/Milestone din GA.</i></p> <p>Pentru proiectele de servicii și achiziții bunuri vor fi transmise și rapoartele livrate, precum și procesele verbale de predare-primire, în cazul bunurilor achiziționate.</p>
--	--

ANEXA 2

SITUAȚIA LUNARĂ
a proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei
- Luna/anul -

Nr. crt	Contract execuție lucrări/se rvicii	Valoarea contract execuție lucrări (lei fără TVA)	Plati efectuate de la începutul contractului pana la (data raportarii)	Plati planificate pana la sfarsitul anului in curs**	Implementare contract		Data lansare procedura achizitie (publicare anunt)/sta diu*	Progres fizic contract (%)	Progres financiar contract (%)	Milestone conf. acord de finantare (INEA)		Întârzieri activități/ milestone uri + termene actualizate (justificare)	OBSERVAȚII	Livrabile/ procese verbale de predare-primire, după caz
					data semnarilor cf. contract GA/data semnarilor efective	durata				nr./den umire	durata			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Activitatea 1														
1														
2														
3														
Activitatea 2														
3														
4														
5														
6														

*In lipsa unei proceduri de achizitie finalizata sau in desfasurare, se vor completa informatii referitoare la data estimativa de lansare !

** Valoarea include cofinanțare UE+ finanțare Buget de stat (fara TVA) (calculul s-a realizat la cursul de 1 Euro=4,4942 lei din data semnării Grant Agreement-ului)